



Schema för kommunikationsaktiviteter – Strategisk Plattform

Aktivitet (till exempel nyhetsbrev, flash mob, konferens eller pressutskick)	Målgrupper (Till vem ska vi kommunicera?)	Kanal (Vilka kanaler vill vi använda för att nå målgrupperna?)	Tidsperiod (När ska vi utföra aktiviteten? Hur länge ska den ta?)	Ansvar (Vem har ansvaret för aktiviteten?)	Mål (Vad vill vi uppnå?)
Oprette projektets hjemmeside scienceandsociety.eu	Deltagare i projektet	Hjemmeside	Oprettes i efteråret 2015 . Opdateres hver uge gennem hele projektperioden, med nyheder og relevante informationer.	Thomas Nilsson (Region Skåne) er hovedansvarlig for hjemmesiden. Han og Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden) aftaler på deres ugemøder hvem, der opdaterer den pågældende uge	Stärka samarbetet, se till helheten, skapa synergier mellem projektets deltagere
Upprätta bildbank	Deltagare i projektet	Hemsidan	Upprättas våren 2017	Thomas Nilsson	Stärka samarbetet, se till helheten, skapa synergier mellem projektets deltagere
Skrive nyhedsbrev	Deltagare i projektet	Nyhedsbrev, hjemmeside, twitter	Hver måned gennem hele projektet sender projektledelsen et nyhedsbrev ud til alle projektdeltagere med nyheder og informationer fra projektet.	Projektledningen foreslår lista över ämnen till nyhetsbrevet. Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden) indsamler ideer og laver udkast til tekst, som cleares med projektledelsen. Thomas Nilsson (Region Skåne) layouter og sender nyhedsbrevet ud via template.	Stärka samarbetet, se till helheten, skapa synergier mellem projektets deltagere



Aktivitet	Målgrupper	Kanal	Tidsperiod	Ansvar	Mål
Spridning i sociala medier	Deltagare i projektet, intressenter	Twitter, Instagram	Löpande, uppdatera följare om nyheter, tipsa om näraliggande nyheter	Thomas Nilsson för twitter, Johanne Horsbøll för Instagram	Stärka samarbetet, se till helheten, skapa synergier mellem projektets deltagere. Förankring och påverka beslutsfattare på nationell och EU-nivå
Projektets kommunikationsnetværk mødes 2-3 ganger om året, og har en fælles mailliste, så kommunikatørerne let og hurtigt kan dele informationer.	Kommunikatørerne i de forskellige delprojekt	Møder og mails	To til tre ganger om året gennem hele projektet mødes vi, og ellers kommunikerer vi løbende på mails og via telefon.	Thomas Nilsson (Region Skåne) er som lead kommunikatør er overordnet ansvarlig for netværket. Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden) sørger for at indkalde til og skrive referater fra møderne. Thomas og Solveig aftaler på deres ugentlige møder, hvad temaet for hvert møde skal være.	Skabe vidensdeling og holde kommunikatørerne i projektet opdaterede på, hvad der sker i projektet.



Aktivitet	Målgrupper	Kanal	Tidsperiod	Ansvar	Mål
<p>Events: -Mötesplats Skåne -Folkemødet på Bornholm -Almedalen Og andre events .</p>	<p>•Politiker och medarbetare i partnerorganisationerna, samt Interreg-sekretariatet och tillväxtverket •Andra forskningsanläggningar, myndigheter, STRING, medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee •Beslutsfattare (regeringar, EU-kommissionen, forskningsfinansiärer, industrin)</p>	<p>Uddele pjecer om projektet och kläde politikere og embedsfolk på til at tale om projektet og ESS og MAX IV's muligheder.</p>	<p>Det vurderes løbende, om det giver mening for projektet at deltage på diverse events.</p>	<p>Projektledelsen fra både dansk og svensk side vurderer sammen med Thomas Nilsson (Region Skåne) Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden), om konkrete events er relevante for projektet.</p>	<p>Förankring och påverka beslutsfattare på nationell och EU-nivå</p>



Aktivitet	Målgrupper	Kanal	Tidsperiod	Ansvar	Mål
Resultatredovisning av projektets och delprojektens uppnådda mål	<ul style="list-style-type: none">•Politiker och medarbetare i partnerorganisationerna, samt Interregsekretariatet och tillväxtverket•Andra forskningsanläggningar, myndigheter, STRING, medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee•Beslutsfattare (regeringar, EU-kommissionen, forskningsfinansiärer, industrin)	<p>Pressen bredt. Vi går ut via alla involverede parters egna kanaler och kontakter till dagspressen och fagblade.</p> <p>Afsluttende rapport.</p> <p>Hjemmeside</p> <p>Spridning i sociala medier</p>	<p>Gennem projektet udarbejder Thomas og Solveig en oversigt over relevante journalister og pressefolk, som kan have interesse i at skrive om projektet. Desuden etableres en log-bog over alt som kommer ud.</p> <p>I August-september 2018 laves en presseindsats i forhold til at kommunikere projektets resultater.</p>	<p>Projektledelsen fra både dansk og svensk side.</p> <p>Thomas Nilsson (Region Skåne) Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden)</p>	Lyfta projektets resultat
Resultatredovisning: inspiration	Deltagare i projektet, intressenter Andra forskningsanläggningar Allmänheten	Nyhetsbrev, projektdeltagarnas egna kanaler	Från hösten 2016	Projektledningen, Thomas Nilsson (Region Skåne) Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden)	Marknadsföra projektet gentemot delprojektens olika målgrupper



Aktivitet	Målgrupper	Kanal	Tidsperiod	Ansvar	Mål
Trykt materiale: Brochure Plakater Roll ups	•Politiker och medarbetare i partnerorganisationerna, samt Interregsekretariatet och tillväxtverket •Andra forskningsanläggningar, myndigheter, STRING, medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee •Beslutsfattare (regeringar, EU-kommissionen, forskningsfinansiärer, industrin)	Til omdeling ved events. Ligger desuden elektronisk på hjemmesiden, så alle kan downloade materialet ved behov. Roll ups finns att tillgå genom projektledningen	Ved behov under hele projektet.	Thomas Nilsson (Region Skåne) Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden)	Förankring och påverka beslutsfattare på nationell och EU-nivå
Koordineringsgruppe, Advisory board, Strategisk forum	Projektledere i projektet	Møder	Ved behov under hele projektet.	Projektledelsen med kommunikationsstøtte af Thomas Nilsson (Region Skåne) og Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden).	Stärka samarbetet, se till helheten, skapa synergier mellem projektets deltagere Styrke kvaliteten i projektets indsatser samt forankringen af indsatserne på lang sigt.



**ESS & MAX IV:
Cross Border
Science and Society**

Interreg

Öresund-Kattegat-Skagerrak
European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

Aktivitet	Målgrupper	Kanal	Tidsperiode	Ansvar	Mål
Afholdelse af afsluttende konference	Deltagere i projektet	Konference og afsluttende rapport	August-september 2018	Projektledelsen fra både dansk og svensk side. Thomas Nilsson (Region Skåne) Solveig Hvidtfeldt (Region Hovedstaden)	Lyfta projektets resultat